

Forest hacker house.

Moduły do wersji produkcyjnej.
Działające na wersji eksperymentalnej.



D-2 / 07.09

Scoping ClickUp · SEO/GEO
Sync Czarek + Łukasz: ustalić termin

D-1 / 08.09

Context-farming · kurs Convexa
Core repo · checklisty · alignment

01 09.09 Środa

URUCHAMIAMY TEMPO

14:00
ZBIÓRKA / Cosmo
Wspólny wyjazd do Gniazdowa.

15:00
Final sync · 20 min
Rozstrzygnięcia z formularzy, zakres, właściciele.

15:20
Enablement · 25 min
1Password, Convex, repo, zasady odbioru.

15:45
Hackathon / iteracja 1
Pierwszy działający fragment w CRM.

18:30
Kolacja i oddech

19:15
Hackathon / iteracja 2
Łączymy elementy, przygotowujemy pokaz.

20:00
DEMO / pierwszy dowód
Po 5 min na osobę + 10 min na blokady.

20:30
Wspólny wieczór
Las, rozmowy, odpoczynek.

02 10.09 Czwartek

ŁĄCZYMY W PRODUKT

08:30
Śniadanie

09:00
Build / wspólna instancja
Implementacja + komercjalizacja.

12:00
DEMO / co już działa
Po 5 min na osobę + decyzje.

12:30
Lunch i spacer
Przerwa od ekranów.

13:30
Eksperymenty · 60 min
Podważamy założenia, sprawdzamy pomysły.

14:30
Integracja i polish
Odbiór scenariuszy, self-setup, portal.

16:00
Rolki · 30 min
Nagrywamy realny postęp produktu.

16:30
Ostatnia iteracja
Poprawki i przygotowanie wspólnego demo.

18:00
DEMO / odbiór rezultatów
Co przyjęte, co blokuje, co idzie dalej.

18:45
Kolacja i wolny wieczór

03 11.09 Piątek

DOMYKAMY I WRACAMY

08:30
Śniadanie i pakowanie

09:00
Przekazanie pracy
Linki, instrukcje, właściciele, terminy.

09:45
Krótką retrospektywa
Co zachowujemy w codziennej pracy?

10:15
Bufor i porządki
Bez dokładania nowych tematów.

11:00
WYJAZD
Godzina wyjścia z rozmowy planistycznej.

BILET POWROTNY

Działające moduły. Wspólny odbiór. Jasny następny krok.

Zbiórka 14:00 / start 15:00 potwierdzone. Demo i wyjazd wg planingu. Pozostałe bloki i posiłki: propozycja. Skład roboczy: Klemens / Czarek / Łukasz / Adam.